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1. Lägesrapport från Delprojekt
Karin Selling, projektledare för delprojekt Personal, är inte närvarande vid mötet. 

Göran Bostedt, projektledare för delprojektet Utbildningsmiljö, berättar att han och prorektor senare i veckan ska träffa representanter för olika avdelningar för att diskutera hur arbetet med att ta fram en beskrivning av/beställning till framtida lärmiljöer kan organiseras och hur ett studiebesök kan vara en del i detta. 

Datum för ett seminarium med temat Active Learning Classroom med Lisbeth Lundahl har ännu inte bestämts men planeras till våren 2015.

Studentkårens medverkan i en undersökning om studenternas förväntningar på lärmiljöer diskuteras, Göran kommer ta kontakt med kårerna igen och försöka ordna ett möte för att komma vidare i frågan.

	Lennart Johansson, projektledare för delprojektet Lokaler berättar att arbetet snabbt 	går framåt. 
	– Nybyggnad
	 Just nu är fokus att tillsammans med Tyréns ta fram upphandlingsunderlagen. Anbud skall lämnas in i mars. Byggstart sker 1 april 2015. 		Tillsam	mans med de avdelningar som ska flyta in på Åkanten diskuterar man ut	formning 	av lärosalar och utbildningsmiljöer. Typrum (hur ska tak, ventilation mm 	utformas) 	för kontor tas också fram. Något mer preciserat förslag för utemiljön finns 	ännu inte.

	– Ombyggnad N-huset
	1 februari till 31 augusti kommer ombyggnad av N-huset att utföras. Utrymningen av 	huset börjar i januari 2015. Förutom en utbyggnad av biblioteket kommer LRC att få 	nya lokaler på plan 5 och utrymme för Servicecenter bereds på plan 2. Insatser för en  	förbättrad ljudmiljö på restaurangen kommer också att göras.
– Inplacering
Lennart och Bengt Lehman arbetar med att ta fram ett inplaceringsförslag där man har tagit hänsyn till det önskemål som inkommit från olika delar av verksamheten. Förhoppningen är att förslaget skall kunna vara klart runt årsskiftet. Vissa lokaler har frigjorts på Åkroken genom minskade behov hos SCA.

Gruppen diskuterar.
Referensgruppen har frågor kring miljön i Gröna Huset och Ågården.  Campus och hyresvärden har genomfört undersökningar; dålig lukt har förekommit men inga klimatproblem i Holmgården har konstaterats.

Den 24 november kommer ett styrgruppsmöte för (ny) byggnadsprojektet hållas med representanter för MIUN, Sundsvalls kommun, SKIFU. Då kommer olika frågor kring projektets ekonomi, tidplan att diskuteras. Lennart kommer lyfta frågan om passagen mellan Åkroken och Grönborg (över Storgatan).  Kommunen har även olika planer för parkeringslösningar och studentbostäder i närheten av campus.

Olika frågor kring restauranger och parkering diskuteras och man enas om att det är en bra idé att sammanställa den informationen lite närmare inför flytten. 


2. IT-frågor
Referensgruppen har bjudit in IT-chef Mats Edin för att diskutera olika frågor
 – Eduroam kan inte hantera Apple Airplay
Mats berättar att man just nu diskuterar detta med andra universitet (som också använder Eduroam) och man försöker ta fram en lösning. Om det inte kan lösas inom Eduroam måste man kanske ha ett annat nätverk i vissa lärmiljöer. Målet är att MIUN skall ha utrustning som fungerar oberoende av användarplattform.  Flera av gruppens ledamöter understryker vikten av att man inom universiteten håller sig i framkant då denna teknik används utanför universitetsvärlden t.ex. inom skolorna.

– Bildkonferenssystemet
Mats menar att det nuvarande systemet inte är det bästa eller senaste men kan det vara good-enough? Antalet portar i bryggan har nu utökats till 50 för att motsvara de behov som finns. Mats kontaktar Kent Sjöberg som hade ytterligare frågor kring detta.

Vilken nätkapacitet finns i Sundsvall? Klarar nätet att fler studenter som vill surfa/skriva ut i det nya biblioteket?
Mats berättar att kapaciteten byggs ut kontinuerligt och att ny utrustning för att mäta ’weak-spots’ är beställd. Det finns även möjlighet att utöka kapaciteten under loppet av en dag om IT avdelningen får signaler om att det är trångt.
Morgan Palmqvist tror att studenttillflödet till biblioteket bl.a. under inneveckor kan bli större än förväntat. Övriga ledamöter framhåller också att studenter inte nöjer sig med att vänta några timmar utan att problemet behöver förekommas.

Nytt telefonisystem
Mats berättar också lite om det nya telefonisystem som kommer införas successivt vid MIUN under 2015. Vi kommer gå över från fasta telefoner och de nya systemen kommer bland annat erbjuda nya möjligheter till möten/ev. undervisning beroende på vilka moduler som köps in. 

Marcus Sundgren föreslår Jimmy Jaldemark som en lämplig person att knyta till telefoniprojektet med sina erfarenheter ifrån campus/distansundervisning

3. Övriga frågor
Inga övriga frågor har anmälts.


4. Möten och mötesstruktur
Gruppens deltagare ställer sig positiva till att den interna referensgruppen fortsätter att träffas en gång i månaden (med möjlighet till extramöten) under 2015. 

Alla deltagare är välkomna att skicka in frågor som bör tas upp på referensgruppsmöten, gärna en vecka innan mötet.

Planerade möten under hösten 2014: 
9 december 13-15
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