

Anteckningar möte Ladok 3				22 oktober 2012
Telefonmöte 09.00 – 10.00

Deltagare:
Anders Hallberg
Marie Fryklöf
Malin Styrman
Erna Österlund
Maud Albertsson


1. Projektgrupp har tagits fram. 
Anders huvudprojektledare och projektledare för ITs del. Erna projektledare för administrativa delarna. Maud projektsekreterare.

2. Malin har varit på nätverksmöte. Två lärosäten är oroliga, Linköping och Kth. It-sidan hos alla lärosäten är kritiska kring projektets plan och upplägg.

3. Möten
Informationsmöte 21 november, på Arlanda, åker Anders från It. Erna bör åka.
Stämman den 14 november åker Yasmine till. Malin bör även vara med.

4. En projektplan måste tas fram. Vilka ska vara med i en projektgrupp? Etc.
Vi avvaktar dagens Ladokmöte och Anders plan för framtida arbete som tf. chef för it-avdelningen.

5. Möte för avstämning, 5 november 09.00 – 10.00
Maud kallar
Läget
Rigga projektet
mm
