Projektmöte införande av Ladok3 vid MIUN
2012-11-27, Sundsvall

Deltagare: Anders Hallberg, Ove Olander, Erna Österlund, Maud Albertsson

1. IT-projekt eller ett verksamhetsförändringsprojekt?
Både och.
Resurser?
Om ledningen inser att det är ett verksamhetsprojekt kan det få en större tyngd.
Kan bli ett nytt sätt för verksamheten att jobba.
Det bör hanteras som ett verksamhetsprojekt. 
Ledningen bör stötta det och jobba på det sättet.
Anders driver frågan med Malin o Yasmin.


2. Tydliga projektdirektiv och beställare/beställning
Vi har inte fått något uppdrag, direktiv och det finns ingen beställare.
Anders tar upp det med Yasmine och Malin
Troligen får vi skriva uppdrag/beställningen själva. 

3. Projektplan, projektkontrakt
Riskanalys, konsekvensanalys är en del av projektplanen.
Anders skriver huvuddokumentet
Ove skriver om det tekniska, risk och konsekvens.
Erna skriver om det administration och verksamhetsdelarna, risk och konsekvens.


4. Nedläggning av tid för de olika projektmedlemmarna
VT13, begränsat för Anders. Fr. ht13 blir det mer, ca 50%.
Blir det en verksamhetsförändringsprojekt kommer det ta mer tid.


5. Nätverket – vem som kan vad, vilka som behöver informeras
Inom MIUN, Ladokenheten informerar på inst och sekreterare.



6. Registervård
Det kan påbörjas så snart som möjligt.


7. Kartlägga integrationer med nuvarande Ladok
Ove har påbörjat kartlägga integrationerna med Ladok. En konsekvensanalys och riskbedömning. 
Studentportalen – Läs o skriv
Lärplattform (webCT, Moodle mfl.) – Läs 
Bibliotekssystemet – kontaktuppgifter till studenter
Inpassering – läs  
Schemaläggning – läs
Lokalbokning – Läs
Utbildningsdatabas – Skriv
Forskningsdatabas – Läs
LISA – Läs 
VFU – Läs 



8. Förankra förändringen i verksamheten och med ledningen
Se punkt 1

9. Börja nätverka med andra lärosäten
Har påbörjats, nästa gång 30-31 jan


10. Hur sätta upp projektorganisationen, red ut ansvarsfördelningen mot nuvarande förvaltningsorganisation
Det här är projektgruppen.
Referensgrupp ev. Ladoks referensgrupp.
Styrgrupp. Behövs det? Intresserade, representerar verksamheten, lärare från HUV och NMT och administratör mfl.
Anders tar frågan om projektorganisationen då han pratar med ledningen om projektdirektiv och beställning.
Behövs fler personer i projektgruppen så kallas de vid behov.



11. Leveransplanen (synpunkter att koppla tillbaka till L3-projektet)
Maud sammanställer en enkel tabell med tider och aktiviteter.

12. Enkät ”Nuvarande drift av Ladok”
Erna har noterat våra synpunkter. Kollar med Malin vissa delar och fyller sen i den på webben och skickar iväg den.

13. Informationssida på webben

Det ska finnas. Påbörjats under www.miun.se/ladok
14. Nästa möte den 22 januari i Sundsvall mellan tågen.
Maud bokar lokal och skickar inbjudan.
