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Mittuniversitetet
Anteckningar projektmöte 
Införande Ladok3 vid MIUN		Datum: 2014-03-06		Sida 1 av 3


Datum: 2014-03-06 
Tid: 13:00 – 14:30 
Plats: Adobe Connect

Deltagare: 	Anders Hallberg, huvudprojektledare
Ove Olander, projektledare it - integrationer
Erna Österlund, projektledare L3, verksamhetsinförandet
Maud Albertsson, projektsekreterare


1. Föregående mötes anteckningar
Budget för 2014; vi har ett konto men inte äskat några pengar.

Läggs till handlingarna

2. Projektplan
Projektplanen behöver uppdateras/revideras. Tid avsätts för att revidera. Anders och Erna bokar in en halvdag för att gå igenom projektplanen.  Gärna efter 1 april.

3. Info från Ladok3 mötet 5 februari
Maud och Erna deltog på informationsdagen vid KI.
Förmiddagen var gemensamma pass med information om hur man ligger till i dagsläget i projektet och hur läget ligger med projektet förnyad förvaltning. På Ladok-webben finns bilder från dagen, www.ladok.se/ - Ladok3. 
På eftermiddagen var det mingel och olika montrar där man visade hur långt man kommit med olika delar och vad som är kvar att göra i de olika delarna.  Examen, studiedeltagande, uppföljning och utbildningsinformation. Det som var intressant för Maud (Atlas) var möjligheten att skicka xml-filerna från Ladok3 till NyA. Ev. finns inte allt vi vill kunna skicka. Funktionen kanske är för de lärosäten som inte har någon egenutvecklad utbildningsdatabas.
Finns även inspelat material på Ladok-webben.

4. Svaret vi ska lämna om när vi vill driftsätta, driftsättningsplan
Det har lämnats in svar från lärosäten som anmäler sig som frivilliga till att vara piloter i produktionssättning.
Man vill att lärosätena ska gå med redan i etapp I (år-etappen). Vissa vill ev. gå med först i etapp II och då blir det både årsredovisning och uppföljning som levereras.
Etapp I och II påverkar inte våra integrationer som vi har idag, vi får ändå tid till att testa nya integrationer. 

Vi ska svara på frågorna på sista sidan i dokumentet ”Tidpunkter för produktionssättning”. När önskar vi produktionssätta etc.
Fråga 1: Nej, vi vill inte vara pilot.
Fråga 2: Vi vill gå in period 2
Fråga 3: Etapp II vill vi få in period 2
Fråga 4: Etapp III vill vi få in period 3
Fråga 5: Vi vill ta hänsyn till terminstarterna. Augusti och september är inte bra för produktionssättning.

Vi behöver hålla ögonen öppna gällande om funktioner ev. stängs i Novau då det levereras till Ladok3. Inte bra om vi inte har koll och årsredovisningen görs januari – februari. Måste bevakas.
Malin/Erna svarar på frågorna då det har kommit via registrator till systemägaren.

5. [bookmark: _GoBack]MIT-miljön
Det var en informationsträff kring nya MIT-miljön via Adobe den 5 mars. Det vände sig mycket mot de som jobbar med Ladok, som de på Ladok central (Erna mfl).
Vi kör, aggregerar upp data. Just nu stoppar det på registreringar. 27 fel får vi men Erna anser inte att det är ett fel hos oss, jira-anmäler det.

Ove har varit in och tittat i MIT-miljön. Det som är intressant att få en miljö för utbyte av data. Miljön där integrationen ska gå mot har inte innehållit någon data som är nåt att göra med. Frågan har dykt upp i gruppen ATI. Svårt att göra något vettigt då det inte finns någon data att jobba med. Finns fungerande inlogg. Vi måste sätta upp en sk trust, certifikat. 
Planen för bättre testmiljö för integration är hösten 2014. Fram till dess är det ganska begränsat. 

6. Övrigt
Portalnätverk – upplöses. Tillhör ITHU, samkör med SUNET-dagar. Vid SUNET-dagar är det gratis, annars kostar det. Dåligt gensvar och därför läggs det ner.

Projekthemsidan – Fick förslag från GU webbsida. Vi tänker väl att vi har en enklare variant. Allmän information som finns länkas det till. 

Registervård – De fel vi hittat har varit mycket programfel från 80- 90-talet. Vi rättar så mycket vi kan så att vi vet att vi har ett bra register. Vi har fått 7 handböcker och vi håller på med 6:an och börjar först med 7:an då 6:an är klar.

Möte, Umeå – För lokala projektledare. Anders har inte möjlighet att delta. Ev. åker Erna.

Integrationen; det Ove vill ha är en Linux-plattform som han kan ha ett certifikat på. Från den kan han skicka restförfrågningar etc. Hinner inte skriva alla tekniska termer som kommer upp …..
Den bör levereras från systemdrift. Ev. är den på gång.

På tisdag ska Ove ha utbildning med sina kollegor och visa 3 olika saker. Grouper - grupphanteringsprogramvara, servicebuss, federerade rollhanterare. Vid SUNUT-dagarna ska Ove ha en dragning också om bland annat federerade rollhantering.

7. Nästa möte
5 juni i Sundsvall mellan tågen. Erna bokar lokal. Maud skickar ut mötesinbjudan.
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