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1. Lägesrapport kring lokalfrågor
Förhandlingarna med Klövern är i stort sett klara och man är överens om vilka lokaler som behålls och vilka som lämnas. Förhandlingarna har i huvudsak handlat om Topazen efter HUM:s flytt. 

Det har varit diskussioner om Hus B4 där miljön upplevts dålig och där målsättningen har varit att den inte ska nyttjas efter en omflyttning. Att notera är att B3 har samma luftkanaler som B4. 

Lokalerna kommer att finnas i fyra huskroppar.

Hus B, våning 3, vänstra delen (tentamen, schema) tas över av Klövern medan receptionen och ytorna kring denna behålls.

Hus B, våning 4 tas över av Klövern

Hus C behålls vaktmästeriet samt EKO, våning 5 tas över av Klövern

Hus E, våning 5 behålls, personal från bl a C5 och HUM flyttar in

Hus F behålls IT, styrelserummet, Filosofen och Teknologen, våning 5 tas över av klövern

UTV behålls

Information på webben under dagen 21/2 samt till berörda avdelningschefer.
Avtalet kommer att undertecknas under vecka 9.

Frågan om lokalisering av HUM:s referensbibliotek tas vidare för uppföljning. 
Arbete med upphandlingsunderlag pågår, remissyttranden har tagits in från avdelningarna och justeringar görs utifrån det. Lennart träffar Fredrik Lundberg i början av mars för upphandling av arkitekttjänster.

Logistikplanering ska göras inför flytten C5-HUM.  

Troligtvis ingen lokalisering av vårdcentral i Topazen. Administrativa lokaler är mest sannolikt.

Diskussioner fortgår kring behovet av bildlokaler och vikten av behovet i lärarutbildningen. 
2. Personaleventet

Bra initiativ samma utgångsläge för all personal men svårt att ta det vidare. Syftet med eventet var att genom några exempel få igång diskussionen, vilket gäller alla typer av lokaler. 

Hans Antonsson, Akademiska Hus, håller en stor konferens i augusti där Lennart ska delta.  Det är viktigt att fler från akademin deltar och inbjudan kommer att läggas ut på webbsidan.

Målsättningen är att försöka få större uppslutning vid eventet i Östersund.  Personal från Sundsvall och Härnösand är välkomna. Om det blir en större grupp från Härnsand ordnas buss.  
Minglet ska i Östersund vara i endast en lokal, istället för två som det var i Sundsvall. 

Inspelning av föreläsningen bör göras i Östersund och sen läggas upp på webben.

3. Övrigt kring utbildningsmiljö
Göran informerar om att plan för möten har gått ut till skyddsombud som representeras i referensgruppen. Möte med Design i Västernorrland kring tankar och planer om designtorg.

Kontakt har tagits med Sundsvalls kommun kring behovet av bostäder. Näringslvisbolaget ska arrangera en dag för potentiella uthyrare i Sundsvall.

4. Personalfrågor
Karin informerar att många frågeställningar har kommit in från Härnösand. Ex distansstuderandes boende.
Nya samtal är inplanerade med personalen i Härnösand under senare delen av våren. Kallelse skickas ut till ”All personal” och läggs upp på webbsidan.

PIL gruppen ska träffa avdelningscheferna i Härnösand  att undersöka farhågor mm samt att gruppen ska ha ett extra möte för att bedöma riskanalyserna. 
Yasmine Lundqvist (fd Lindström)  kommer att ingå i PIL-gruppen from nästa möte.
Föreläsningen med Stefan Brattfeldt kom lite tidigt i processen och borde erbjudas igen. Förslag att även ha ett tillfälle med honom och projektledarna. Karin får uppdraget att planera detta.
De som inte fått brev angående pendlingsberättigande hör av sig till Karin.
5. Övriga frågor
Planering och checklista för HUM:s flytt ska vara klar i februari.
Tidsaxel och tidsschema för flytten 2016 ska revideras och ska läggas ut på webben snarast möjligt.
Upphandlingsunderlaget följer tidsplanen.

6. Kommande referensgruppsmöten
Nästa referensgruppsmöte hålls fredag 14 /3 13.30-15.00
